

1.1.4 مصفوفة الاطار الزمني لانشطة المشروع بالكامل:

زمن المشروع (بالشهر)																		النشاط *	الكود
18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
																		إحلال وتجديد البنية التحتية للمعامل ودورات المياه والمدرجات. التدريس ومعاونيهم وإعلان المعايير على موقع الكلية الإلكتروني والكتيبات المطبوعة	1-أ-1
																		تجهيز المعامل وقاعات الدراسة بالأثاث و وسائل التعليم والأجهزة اللازمة.	2-أ-1
																		تحديث غرف الكنتروليات .	3-أ-1
																		تجهيز المعامل و غرف الكنتروليات والمكتبة بمتطلبات الأمن والسلامة ووحدة الإسعافات الأولية	4-أ-1
																		استكمال تجهيز قاعة خاصة بالمكتبة الالكترونية	1-ب-1
																		قياس مستوى رضا المستفيدين من خدمات المكتبة بشكل دوري.	2-ب-1
																		ندوة للتعريف باستراتيجيات التعليم والتعلم وآليات المراجعة وكيفية المتابعة .	1-ج-1
																		عدد 2 دورات تدريبية لتدريب أعضاء هيئة التدريس على كيفية تنمية أساليب التعليم والتعلم لدى الطلاب	2-ج-1
																		ورشة عمل لتحفيز الطلاب على التعلم الذاتي باستخدام التقنيات الحديثة	3-ج-1
																		إنشاء وحدة تصوير وطباعة خاصة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم	4-ج-1

زمن المشروع (بالشهر)																		النشاط*	الكود
18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
																		عدد (2) ورش عمل تنفيذ المعايير الأكاديمية القياسية بمشاركة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأصحاب المصالح	1-أ-2
																		المراجعة الداخلية والخارجية واعتماد المعايير	2-أ-2
																		استقصاء رأى المستفيدين وأصحاب المصالح من البرامج والمقررات الدراسية.	1-ب-2
																		ندوة للتعريف بالمعايير الأكاديمية لبرامج الكلية	2-ب-2
																		ثلاثة ورش عمل لتوصيف المقررات الدراسية بما يتوافق مع المعايير الأكاديمية المعتمدة	3-ب-2
																		استقصاء وتوصيف البرامج لملائمة متطلبات التعليم الالكتروني والتعليم الهجين	1-ج-2
																		مراجعة داخلية وخارجية لبرامج التدريب الصيفي	2-ج-2
																		اعتماد ونشر و التعريف بالبرامج الموصفة بما يناسب التعليم عن بعد.	3-ج-2

زمن المشروع (بالشهر)															النشاط *	الكود			
18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4			3	2	1
																		عدد (2) ورش عمل لصياغة لائحة حديثة تلائم سوق العمل تعتمد على البرامج التعليمية المتطورة والقواعد الخاصة بدعم الطلاب	1-د-2
																		المراجعة الداخلية والخارجية و اعتماد اللائحة الجديدة من مجلس الجامعة ثم من القطاع والتوعية بها بصفة دورية	2-د-2
																		نشر اللائحة ورقيا و الكترونيا.	3-د-2
																		استكمال وتحديث قاعدة بيانات لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، بما يناسب التعليم عن بعد.	1-أ-3
																		استبيانات ربع سنوية لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية	1-ب-3
																		تطبيق الاستبيان واستخلاص النتائج وكتابة التقرير	2-ب-3
																		عدد 2 دورة تدريبية عن تطبيق أساليب التدريس والتعليم عن بعد والتعليم الالكتروني في أقسام الكلية المختلفة	1-ج-3
																		استبيان لتحديد الاحتياجات التدريبية المطلوبة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ووضع خطة تدريبية	2-ج-3
																		عدد(4) دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس تقيس المخرجات التعليمية المستهدفة ووضع طرق جديدة لتقييم الطلاب واستخدام الكنترولات الرقمية.	3-ج-3
																		التوصيف الوظيفي و أعداد هيكل تنظيمي ليناسب متطلبات التعليم المهجين	1-أ-4

زمن المشروع (بالشهر)																النشاط *	الكود		
18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3			2	1
																		عمل آلية لتلقي الشكاوى والمقترحات إلكترونياً	2-أ-4
																		عقد ندوة للتعريف بمعايير ومواصفات القيادات الإدارية والعاملين لتقييم مدي تطور الجهاز الإداري	4-ب-1
																		استبيان لاستطلاع آراء الجهاز الإداري في النظم الحالية المستخدمة في تقييم أداء القيادات الإدارية	4-ج-1
																		عدد (2) ورش عمل لاستفادة من خبرات الخريجين في سوق العمل و تثقيف الطلاب بمتطلبات الصناعة وسوق العمل.	1-أ-5
																		عدد (3) دورات تدريبية لتأهيل الخريجين لسوق العمل	2-أ-5
																		تنظيم ملتقى سنوي للتوظيف بالتعاون مع النقابات والهيئات المجتمعية وتحديد الاحتياجات الفعلية للمجتمع	3-أ-5
																		إعداد واعتماد الهيكل التنظيمي لوحدة دعم الطلاب والخريجين.	4-أ-5
																		ورشة عمل لوضع آليات لمعالجة مشكلات الطلاب مثل (ضعف الموارد- نقص أو زيادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم - الكتاب الجامعي- الدروس الخصوصية - ضعف حضور الطلاب الدروس الخصوصية - ضعف حضور الطلاب)	1-أ-6

زمن المشروع (بالشهر)																		النشاط*	الكود
18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
																		تصميم أدوات لقياس مدى كفاءة المجالات المختلفة للطلاب "(أساليب التعليم - الإمكانيات العملية - الوسائل التعليمية الداعمة - شئون الطلاب - رعاية الشباب....)"	6-أ-2
																		استبيان لقياس الرضا الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري وتطبيقه على الفئة المستهدفة وتحليل البيانات	6-ب-1
																		ورشة عمل لتقويم الأداء المؤسسي للكلية ومراجعتها من قبل الخبراء واعتمادها وتوثيقها وإعلانها	6-ج-1
																		إعداد التقرير السنوي لكل قسم من أقسام الكلية والتقرير السنوي النهائي الخاص بنتائج الأداء الكلي للكلية	6-ج-2
																		ندوة لمناقشة تقارير المراجعة مع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب والعاملين والجهات ذات الصلة	6-ج-3
																		زيارة محاكاة لمراجعة المتطلبات اللازمة للاعتماد.	6-د-1
																		التقدم ببرامج الكلية للاعتماد.	6-د-2